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NBS Wendlingen ïUlm

Streckenlänge: 60 km

Stuttgart 21 und die Neubaustrecke Wendlingen ïUlm werden zur 
gleichen Zeit gebaut, im Folgenden Fokus auf S21 und die 
Baumaßnahmen im Stuttgarter Talkessel
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Stuttgart 21

Streckenlänge: 57 km

Hauptbahnhof

Stuttgart 21 und Neubaustrecke Wendlingen - Ulm



A8

Stuttgart

Bad Cannstatt

Esslingen

Plochingen

Denkendorf

Leinfelden -

Echterdingen

Wendlingen

Feuerbach

Stand Planfeststellungsverfahren

1.1 Talquerung 

mit Hauptbahnhof

1.2 Fildertunnel

1.3 Flughafenbereich,

Filderbahnhof Flughafen

Rohrer Kurve

1.4 Filderbereich 

bis Wendlingen

1.5 Zuführung Feuerbach/ 

Bad Cannstatt, S -Bahn -

Anbindung

1.6 a Zuführung Ober - /

Untertürkheim

1.6 b Abstellbahnhof

Bestandskräftiger 

Planfeststellungs -

beschluss liegt vor

Ausnahme -

genehmigung BMVBS 

liegt vor. Unterlagen -

überarbeitung für 

Anhörungsverfahren 

läuft

Bearbeitungen 

Einwendungen läuft

Für den Bahnknoten S21 liegen fünf von sieben Planfeststellungs -

beschlüssen vor, für die Stuttgarter Talquerung besteht seit 2006 Baurecht
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Grundsätzlich folgt der Bauablauf immer vier Schritten:

Bauvorbereitung, Rohbau, Fahrbahnbau und Installation der Ausrüstung

Erster Schritt: Bauvorbereitung
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Bauvorbereitung



Zweiter Schritt: Rohbau
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Bauvorbereitung

Rohbau

(Bahnhöfe, Brücken, Tunnel, freie Strecke)

Grundsätzlich folgt der Bauablauf immer vier Schritten:

Bauvorbereitung, Rohbau, Fahrbahnbau und Installation der Ausrüstung



Rohbau

(Bahnhöfe, Brücken, Tunnel, freie Strecke)

Bauvorbereitung

Dritter Schritt: Fahrbahnausbau

7

Fahrbahnbau

Grundsätzlich folgt der Bauablauf immer vier Schritten:

Bauvorbereitung, Rohbau, Fahrbahnbau und Installation der Ausrüstung



Vierter Schritt: Installation der eisenbahntechnischen Ausrüstung
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Rohbau

(Bahnhöfe, Brücken, Tunnel, freie Strecke)

Fahrbahnbau

Bauvorbereitung

Eisenbahn -
technische 
Ausrüstung       

Grundsätzlich folgt der Bauablauf immer vier Schritten:

Bauvorbereitung, Rohbau, Fahrbahnbau und Installation der Ausrüstung



BauvorbereitungBauvorbereitung

Rohbau

(Bahnhöfe, Brücken, Tunnel, freie Strecke)

Eisenbahn -
technische 
Ausrüstung       

Die ersten beiden Schritte nehmen ca. 70 ï80% der Zeit in Anspruch 
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Ca. 80% der Zeit

Fahrbahnbau

Zunächst

vertieft

Grundsätzlich folgt der Bauablauf immer vier Schritten:

Bauvorbereitung, Rohbau, Fahrbahnbau und Installation der Ausrüstung



1.

Planetarium

Übersicht Stuttgarter Hauptbahnhof

Gegenüber heute wird der neue Bahnhof S21 um 90 Grad gedreht 

und in Tieflage gebracht, dazu werden 11 wesentliche Bauphasen durchlaufen

Baumaßnahmen
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